

紀要刊行スケジュール 2026年度

	工程	担当者	開始時期	工程期間目安	スケジュール目安
1	委員選出・正副委員長推薦	図書館長	4月第2週頃から	約1週間	4/30✕目安
2	第1回紀要委員会		6月第1週から第2週頃		6/1-6/12
3	紀要原稿申し込み	著者	6月第2週頃から	約1ヶ月	6/15 - 7/15
4	第2回紀要委員会		7月第3週		7/21-7/31
5	原稿投稿	著者	9月初めから	約1ヶ月	9/1 - 9/30
6	第3回紀要委員会		10月第1週		10/5-10/9
7	査読	査読者	第3回紀要委員会後から	約4週間	10/13 - 11/5
8	査読確認	編集委員	査読の提出後から	約1週間	11/6 - 11/12
9	修正	著者	査読確認の提出後から	約2週間	11/13 - 11/26
10	修正査読	査読者	修正の提出後から	約2週間	11/27 - 12/10
11	修正査読確認	編集委員	修正査読の提出後から	約1週間	12/11 - 12/18
12	再修正	著者	修正査読確認の提出後から	約2週間	12/21 - 1/7
13	再修正確認	編集委員	再修正の提出後から	約1週間	1/8 - 1/15
14	校正	著者	修正査読確認・再修正確認の提出後から	約1週間	1/18 - 1/22
15	最終確認	正副委員長	校正の提出後から	約1週間	1/25 - 1/29
16	リポジトリ公開	事務局	※校了した原稿から適宜公開に向け作業を開始する	約2～3週間	3/29

* 橙色のセルは延長できない締切となっています。

* 各種査読関連作業（7から14の工程）の締切については個別の対応が必要となるため、以下のように定められます。

例：8 査読確認の場合

（査読の提出後→紀要委員会事務局が資料を配布→配布した日から約1週間後が締切となる）

* 第4回以降の紀要委員会は、必要が生じた場合にのみ開催されます。